
Dátum 10.10.-16.10. 17.10.-23.10. 24.10.-30.10. 31.10.-06.11. 07.11.-13.11. 14.11.-20.11. 21.11.-27.11. 28.11.-04.12. 05.12.-11.12. 12.12.-18.12. 19.12.-25.12. 29.12.-31.12.

Týždeň 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Terénne úpravy

SO 203 Dažďová kanalizácia

SO 201.2 Vodovod rozvod

SO 202 Plynovod

Dátum 03.04.-09.04. 10.04.-16.04. 17.04.-23.04. 24.04.-30.04. 01.05.-07.05. 08.05.-14.05. 15.05.-21.05. 22.05.-28.05. 29.05.-04.06. 05.06.-11.06. 12.06.-18.06. 19.06.-25.06.

Týždeň 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SO 402 Preložka DOK ST

SO 403 Preložka DOK SSE

SO 304 Prípojky NN

SO 305 Verejné osvetlenie

SO 401 Telekomunikačná sieť

SO 404 Obecný rozhlas

SO 100 Komunikácie

SO 201.1 Vodovod prívod

Harmonogram prác stavby "Slaská-Diely, riešenie lokality pre IBV"

ROK 2016

ROK 2017

Dodržanie harmonogramu prác stavby je závislé od poveternostných podmienok.


